

Estado de producto y preparación de lanzamiento

Informe ejecutivo actualizado con la
evidencia técnica de las tareas 219-222.

VEREDICTO EJECUTIVO ACTUALIZADO

NO-GO para tiendas hoy. La base técnica está lista para una release candidata, pero aún deben cerrarse producción, certificación física, Premium/privacidad y el inventario editorial final.

Beta avanzada; una brecha crítica pasa de ambigua a controlada

RESONANCIA ya cuenta con producto nativo, API, administración, autenticación, catálogo, comunidad, reproducción avanzada y sincronización. El ciclo más reciente no cambió el veredicto de envío, pero sí eliminó dos riesgos de hardening que impedían certificar con confianza el catálogo y el cliente móvil.

Actualización clave. Los placeholders ya no son audios finales incompletos: son un estado editorial explícito, visible y no reproducible. El catálogo bloquea cualquier publicación final que no tenga audio principal o base válido; la app móvil vuelve a tener typecheck completamente verde.

59

PRUEBAS API APROBADAS

0ERRORES EN TYPECHECK
MOBILE**63**SESIONES PUBLICADAS EN
DEVELOPMENT**54**PLACEHOLDERS EXPLÍCITOS
PERMITIDOS**Contenido y UX**

Sesiones provisionales abren el player y explican “Contenido próximamente”, sin play, simulación de avance ni voz aislada.

Arquitectura editorial

Preflight de catálogo, validación transaccional y lista permitida de audio bundleado antes de aprobar o republicar.

Calidad móvil

Se restauró la barrera estática después de corregir inferencia de estilos, SDK 54, hooks generados y contratos de UI.

Lo que no cambió

La certificación en hardware, producción, cumplimiento y monetización siguen siendo tareas de release.

El producto funciona; la operación todavía debe cerrarse

ÁREA	ESTADO	LECTURA EJECUTIVA ACTUALIZADA
Producto y UX	VERDE	Experiencia amplia, coherente y visualmente madura.
Arquitectura y base de datos	VERDE	Responsabilidades separadas y capacidad medida para el lanzamiento inicial.
Motor de audio / players	ÁMBAR	Rutas BPM y timer de sueño consolidadas; falta certificar en hardware y finalizar la consolidación del player de sesiones.
Catálogo y administración	VERDE	El estado editorial y la disponibilidad de audio se validan antes de publicar; queda ejecutar el mismo control contra Production.
Contenido audible final	ÁMBAR	El riesgo de reproducir contenido final inválido queda bloqueado. Aún hay 54 placeholders permitidos que deben curarse o mantenerse claramente provisionales según la decisión editorial.
Pruebas mobile	ÁMBAR	Typecheck limpio y bundling saludable; faltan regresiones automatizadas de flujo y certificación física.
Premium / suscripciones	ROJO*	Sin productos, offerings, entitlement y compras sandbox reales no debe formar parte de 1.0.
Privacidad y cuenta	ROJO	Falta eliminación/exportación verificable de datos de cuenta.
Builds y distribución	ÁMBAR	Development builds sanos; faltan release firmada, TestFlight / Play Internal y submission.

*Rojo si Premium forma parte de la primera versión pública. Si se posterga, se debe publicar una experiencia Free sin precio ni flujo de compra no operativo.

La calidad se vuelve medible antes de llegar a tiendas

CAPACIDAD Y ARQUITECTURA

Se conserva la evidencia de capacidad autenticada ya documentada: 100 workers, 6.001 solicitudes, 49,20 solicitudes por segundo y 0% de error en la corrida de Development. No hay evidencia que exija cambiar de base de datos o introducir microservicios antes de release.

PUBLICACIÓN DE CATÁLOGO

El servidor valida metadata y audio agregado dentro de transacciones con bloqueo. Las mutaciones de audio y contenido publicado no pueden dejar una sesión final en un estado no reproducible.

PREFLIGHT EDITORIAL

La herramienta **catalog:preflight** separa placeholders autorizados de referencias rotas o finales sin audio. En Development: 9 sesiones finales con audio válido, 54 placeholders explícitos y 0 placeholders que lancen mini-player.

BARRERA DE CLIENTE

La tarea 222 cerró la deuda del typecheck móvil: pesos de fuente incompatibles, tipos de gradiente, iconos, filesystem de Expo, hooks de consulta y datos externos quedan tipados con contratos válidos.

Interpretación. Esta evidencia reduce el riesgo de una release que “parece” reproducible pero dependa de fallback o contenido ambiguo. No reemplaza una prueba desde instalación limpia contra infraestructura productiva.

El contenido ya está protegido; producción debe reconciliarse

1 Ejecutar el cierre editorial de audio

La protección técnica está terminada. El paso pendiente es de catálogo: definir qué 54 sesiones continuarán como “Próximamente”, completar audio y derechos de las que deban ser finales y ejecutar el preflight en el inventario que se publicará.

- Revisar audio principal/base, duración, volumen y derechos.
- Confirmar que ninguna referencia final rota llegue a Production.
- Probar el aviso de disponibilidad y el player desde instalación limpia.

2 Actualizar y reconciliar Production

Development incorpora controles que Production debe recibir deliberadamente: código, esquema, catálogo, Storage, roles y variables deben revisarse juntos, sin transportar datos de prueba.

- Publicar API actual y comprobar health/readiness.
- Ejecutar preflight y reconciliar catálogo y almacenamiento productivos.
- Validar login, biblioteca, mensajes, uploads y Premium contra el entorno publicado.

3 Decidir y certificar Premium

Si Premium entra en 1.0, requiere productos reales, offerings, entitlement, compras sandbox, restauración y expiraciones en iOS y Android. Si se posterga, retirar toda promesa o flujo no operativo.

Cumplimiento de tiendas y certificación real

4

Eliminar y exportar datos de cuenta

Se necesita un proceso verificable que cubra Clerk, PostgreSQL, Object Storage y tokens push, con confirmación, retención documentada y soporte auditable.

- Acción de eliminar cuenta y anonimización idempotente.
- Exportación o solicitud de datos coherente con la política.
- Apple App Privacy y Google Data Safety con información real.

5

Certificar una release candidata en hardware

Los builds internos prueban capacidad de compilación. Siguen faltando builds production firmados, TestFlight/Play Internal y una matriz de dispositivos documentada.

- Instalación limpia, upgrade y recuperación de sesión.
- Audio, cambios de sesión, Bluetooth, llamadas e interrupciones.
- Background, lock screen, temporizador, chat, offline y reinstalación.
- Push y compra/restauración si Premium participa.

Aspecto favorable. Permisos, modo audio en segundo plano, Apple Sign-In y perfil EAS ya existen. El gap es de certificación y entrega, no de ausencia de base técnica.

Qué debe probarse, aunque el typecheck ya esté en verde

SINCRONIZACIÓN MULTIDISPOSITIVO

Favoritos o progreso eliminados pueden reaparecer si un segundo dispositivo conserva una copia antigua. Hace falta resolución por elemento —tombstones o timestamps— y pruebas de dos dispositivos.

PUSH NOTIFICATIONS

Falta certificar APNs/FCM, receipts, fallos y recepción en foreground, background y app cerrada.

ALERTAS, CRASH REPORTING Y ABUSO

Hay métricas y health checks, pero faltan alertas externas, crash reporting móvil, runbook y límites claros para mensajes y uploads.

PRUEBAS MOBILE

La tarea 222 recupera una barrera estática real. El siguiente nivel es una estrategia de regresión que cubra audio, placeholders, sync, compras y background; typecheck no sustituye esas pruebas.

No son bloqueadores por sí solos. Refinamientos visuales, nuevas Escenas, filtros, glassmorphism o iconografía pueden seguir después del lanzamiento. No se recomienda reescribir el motor de audio ni cambiar de base de datos antes de release.

Plan recomendado a partir del cierre técnico reciente

Fase 1 · Hardening de contenido y producción

Ejecutar preflight sobre Production, reconciliar catálogo/Storage/esquema, completar el inventario de audio final y resolver sync multidispositivo.

Fase 2 · Release candidate

Variables y credenciales productivas; builds firmados; TestFlight y Play Internal; matriz de QA física; resolver solo P0/P1.

Fase 3 · Submission

Alertas y crash reporting; certificación Push; metadata legal; listing y assets de tiendas; rollout gradual.

Hito completado

El catálogo no publica finales sin audio válido y el cliente móvil vuelve a compilar con typecheck limpio. Este hito debe mantenerse como gate de CI/release.

Conclusión para terceros. RESONANCIA tiene una base de producto y tecnología adecuada para su escala inicial. Los riesgos pendientes están concentrados y abordables; no requieren una nueva fase de construcción desde cero, sino disciplina editorial, producción, cumplimiento y certificación.