

RESONANCIA

Estado de producto y preparación de lanzamiento

Informe ejecutivo de arquitectura, confiabilidad, operaciones y requisitos críticos previos a App Store y Google Play.

Veredicto ejecutivo

RESONANCIA es una beta avanzada con arquitectura apta para escalar en su etapa inicial. No requiere reconstrucción tecnológica; requiere un ciclo focalizado de hardening, contenido final y certificación de release.

Estado actual: beta avanzada / candidata a release

El producto ya integra app nativa, API, panel administrativo, autenticación, catálogo, comunidad, reproducción avanzada, sincronización y una base de datos con capacidad medida. La principal brecha no es de arquitectura: es de cierre de lanzamiento.

Recomendación: NO-GO para enviar hoy a tiendas.

GO condicionado tras completar los bloqueadores de contenido, producción, privacidad, monetización y certificación física detallados en este informe.

100

workers autenticados probados bajo carga

0

errores en la corrida autenticada de lanzamiento

18,19 ms

latencia p95 agregada bajo carga autenticada

Qué ya está consolidado

Producto y experiencia

Una experiencia mobile amplia y visualmente madura: sesiones, mezclador, Descanso, comunidad, Geometrix, diario, perfiles y paneles de contenido.

Arquitectura

Separación correcta entre app nativa, API, PostgreSQL, Object Storage/CDN, video, administración y autenticación.

Audio

Player persistente, cambios de sesión protegidos, background audio, lock screen, temporizador y motor gapless especializado para BPM.

Datos y seguridad funcional

Clerk, roles administradores, catálogo gestionado, controles de acceso y sincronización offline-first con recuperación de nube.

El producto funciona; la operación aún debe cerrarse

ÁREA	ESTADO	LECTURA EJECUTIVA
Producto y UX	VERDE	Producto amplio, coherente y con identidad visual consolidada.
Arquitectura y base de datos	VERDE	Separación de responsabilidades correcta y capacidad suficiente para el lanzamiento inicial.
Motor de audio / players	ÁMBAR	Arquitectura avanzada; falta cobertura de contenido y certificación en hardware real.
Streak, actividad y nube	ÁMBAR	La lógica central es sólida; falta resolver conflictos de borrado entre varios dispositivos.
Catálogo y administración	ÁMBAR	El sistema es real; producción está atrasada frente a Development.
Premium / suscripciones	ROJO*	Integrado en código, pero no certificado con productos y compras sandbox reales.
Privacidad y cuenta	ROJO	Hay política y términos; falta eliminación/exportación de datos de usuario.
Builds y distribución	ÁMBAR	Builds internos iOS/Android exitosos; sin evidencia de release production o submission.
Contenido audible final	ROJO	Persisten audios sintéticos, placeholders y cobertura incompleta demostrable.
Observabilidad y respuesta operativa	ÁMBAR	Existen métricas y health checks; faltan alertas externas y runbook de incidentes.

* Rojo si Premium forma parte del lanzamiento 1.0. Si se lanza inicialmente gratis, debe ocultarse toda promesa o flujo de compra no operativo.

La inversión principal en producto y arquitectura ya está hecha. El trabajo restante es de hardening y certificación, no de reconstrucción.

Base de datos y capacidad: preparada para el lanzamiento inicial

La arquitectura usa PostgreSQL para relaciones y metadatos, y mantiene los medios pesados fuera de la base de datos. Esto evita que audio, imágenes y video degraden el rendimiento transaccional.

6.001

solicitudes en perfil autenticado de lanzamiento

49,20

solicitudes por segundo; mínimo requerido: 47,5

0%

tasa de error en la prueba autenticada

0

conexiones esperando al finalizar la verificación

La prueba incluyó operaciones sensibles

- Favoritos, progreso, biblioteca, historial y racha.
- Lectura y envío de mensajes privados.
- Lectura de conversaciones y marcación de mensajes como leídos.
- Usuarios temporales exclusivos de Development, con limpieza verificada en Clerk y PostgreSQL.

Conclusión de escala.

Para una proyección inicial de miles de usuarios registrados, no hay evidencia que justifique cambiar de base de datos, introducir microservicios, añadir caché preventiva ni agregar índices sin un cuello de botella medido.

Qué sí debe hacerse en producción

El deployment público actual está activo, pero no corresponde completamente al código actual: el endpoint de readiness no está disponible y el catálogo productivo tiene menos sesiones que Development. Debe publicarse una versión actualizada, revisar el diff de esquema y reconciliar catálogo y almacenamiento antes de la release candidata.

Contenido y producción deben cerrarse antes de distribución pública

1 Auditar y completar el contenido de audio real

Existen sesiones y sonidos visibles sin una cobertura audible final demostrada. Parte de Descanso usa audios sintéticos explícitamente marcados como prueba; parte del mezclador queda como “Próximamente”; y el player puede simular avance cuando no encuentra audio real.

- Inventario de todo contenido visible.
- Audio principal, voz, loop, duración, volumen y derechos revisados.
- Ocultar cualquier elemento incompleto del catálogo de lanzamiento.
- Probar desde una instalación limpia contra producción.

2 Actualizar y reconciliar producción

La versión publicada debe ponerse al día antes de pruebas externas. La reconciliación debe ser deliberada: código, esquema, catálogo, Storage, roles y variables productivas deben validarse juntos, sin migrar datos de prueba.

- Publicar API actual y verificar health/readiness.
- Revisar el diff Development → Production mediante el flujo soportado.
- Validar login, catálogo, favoritos, mensajes, uploads y Premium en entorno publicado.

3 Decidir y certificar Premium

Si Premium entra en 1.0, se requieren productos reales, offerings, entitlement, compras sandbox, restauración y manejo de expiraciones en iOS y Android. Si se posterga, se debe lanzar una experiencia Free sin paywalls o precios no operativos.

Cumplimiento de tiendas y certificación real

4 Eliminar y exportar datos de cuenta

La app ya permite crear cuentas y cuenta con política de privacidad, pero no existe un proceso verificable de eliminación/exportación que cubra Clerk, PostgreSQL, Object Storage y tokens push.

- Acción de “Eliminar mi cuenta” dentro de la app, con confirmación apropiada.
- Eliminación/anonimización idempotente, retención documentada y soporte auditable.
- Flujo de exportación o solicitud de datos coherente con la política.
- Apple App Privacy y Google Data Safety completados con datos reales.

5 Certificar una release candidata en hardware

Hay builds internos terminados de iOS y Android, lo que prueba capacidad de compilación nativa. Aún faltan builds production firmados, TestFlight/Google Play Internal Testing y una matriz formal de dispositivos.

- Instalación limpia, actualización y recuperación de sesión.
- Apple/Google sign-in, audio, cambios de sesión, Bluetooth, llamadas e interrupciones.
- Background, lock screen, temporizador, chat, grabación, offline y reinstalación.
- Push, compra/restauración de Premium y flujos de revisión de tiendas.

Aspecto favorable.

La configuración ya declara identificadores iOS/Android, permisos relevantes, modo background audio, Apple Sign-In y un perfil EAS de producción. El gap es de certificación y entrega, no de ausencia de base técnica.

Riesgos que deben controlarse antes del lanzamiento público

Sincronización multidispositivo

La sincronización offline-first funciona para un dispositivo, reinstalación y recuperación. Sin embargo, un favorito o progreso eliminado en un equipo puede reaparecer si otro equipo sincroniza una copia antigua después.

Acción: agregar resolución de conflictos por elemento —tombstones o timestamps— y pruebas automatizadas de dos dispositivos.

Alertas, crash reporting y abuso

Existen métricas, health checks y pruebas de carga, pero no hay evidencia de alertas externas, crash reporting móvil, runbook operativo o límites claros de abuso para mensajes y uploads.

Acción: instrumentar alertas, monitoreo de errores/latencia, respuesta a incidentes y rate limits razonables.

Push notifications

La app registra tokens, navega al tocar notificaciones y el servidor envía por Expo. Falta certificar APNs/FCM, receipts, fallos y recepción real en foreground, background y app cerrada.

Pruebas mobile

La cobertura automatizada visible se concentra en API. Debe sumarse una estrategia mínima de regresión para sincronización y una checklist manual bloqueante para audio, compras y background.

No son bloqueadores de salida

Animaciones, refinamientos visuales, variaciones de Escenas, nuevos filtros, glassmorphism, cambios menores de iconos y mejoras cosméticas pueden continuar después del lanzamiento. Tampoco se recomienda cambiar de base de datos ni reescribir el motor de audio antes de release.

Plan de lanzamiento recomendado

Fase 1 Hardening

- Completar contenido real.
- Actualizar producción.
- Resolver sync multidispositivo.
- Implementar eliminación/exportación.
- Definir Premium 1.0.

Fase 2 Release candidate

- Variables y credenciales productivas.
- Builds firmados iOS/Android.
- TestFlight y Play Internal.
- Matriz de QA física.
- Corregir P0/P1 solamente.

Fase 3 Submission

- Alertas y crash reporting.
- Certificar Push.
- Completar metadata legal.
- Listing y assets de tiendas.
- Rollout gradual.

Una vez cerrados estos frentes, RESONANCIA estará en condiciones razonables de ingresar a TestFlight, Google Play Internal Testing y posteriormente a revisión pública.

Conclusión para terceros

RESONANCIA cuenta con una base de producto y tecnología adecuada para su escala inicial. Los riesgos pendientes están concentrados y son abordables: no requieren una nueva fase de construcción desde cero, sino una fase disciplinada de contenido final, cumplimiento, producción y certificación.